Vertragsbeilage 1: Zeitplan

Zeitplan Anschluss
Udligenswil - REAL 2021 2022 2023 2024 2025 2026

[Fassung: 16.06.2020]

Realisierung AL Realisierung AL |

Realisierung ARA-Umbau Realisierung ARA Etappe 0

Analyse Wiirzenbach | Analyse Auswirkung auf Wiirzenbach |

Realisierung Riickbau ARA | Realisierung ARA Etappe 1 (Riickbau)

Ende Einleitbewilligung ARA Udligenswil Q‘d

ill{gung

Bauabnahme = Stichttag

Kreditabschluss Abschluss Kredit

Zahlung Adligenswil an REAL Riickst an REAL
1 Jahr nach Stichtag T i — — o
Zahlung Udligenswil an REAL \ . eteiligung 2. TZ Beteiligung EK / 3. TZ Beteiligung EK / 4.7TZ Beteiligung EK /

Rickst an REAL . Riickst an REAL Riickst an REAL Riickst an REAL

30.06.2020




